Uppgifter om stödmottagare
	Namn och adress
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	Fågelsundets Hamn- och Stugförening
Stiv Carlsson 
Stationsgatan 10 B
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	2010-8135

	E-postadress

	hillevi.carlsson@hotmail.com	


Uppgifter om kontaktpersonen
	Namn och adress
Henrik Evaldsson, Kronjortsvägen 3, 81544 Tierp
Bruno Hagenbring, Neptunusbacken 3, 195 55 Märsta

	Telefonnummer

	
	     

	
	Mobiltelefonnummer

	
	0703993051/0702938000

	
	Faxnummer (även riktnummer)

	
	     

	E-postadress

	[bookmark: Text4]henke_72@yahoo.se      bruno.hagenbring@gmail.com


Sammanfattning av projektet
Projektet genomfördes under perioden
	Från och med
	Till och med

	2010-08-01 
	2014-06-30

	
	

	Var genomfördes projektet?

	Fågelsundet  Tierps kommun


	[image: Beskrivning: Beskrivning: sjv_svart_300dpi]
	PROJEKTSTÖD
- Slutrapport

	
	

	Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt.
Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post.
Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor.
	





	Här ska du kort och konkret beskriva projektet

	Projektet genomför en förstudie om ökade möjligheter till turism och i synnerhet båtturism till Fågelsundet. 

Mål enligt projektansökan:. 

Förbättra infrastrukturen, tillgängligheten och servicen för turister som kommer både sjö- och landvägen samt för de boende.

Fördjupning av rännan/återtagande av djup motsvarande ca 2,5 meters vatten genom sundet mellan Fågeln och fiskeläget samt in till hamnarna Gråsläta och Storhamn.

Rusta upp alternativt bygga ny gästbrygga med avloppstömningsstation för båtar.

Uppföra Hamnstuga/Servicehus med toalett, dusch, tvätt, vattentappställe och eventuell septitankstömning.

Skapa möjligheter för t ex ytterligare verksamhet t ex cykeluthyrning, visning av museibodarna, utökad service när det gäller tillgång av exempelvis vissa dagligvaror, restaurang etc.





Målgruppen – vem riktade sig projektet till


	Personer eller grupper
	På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

	Båtturism
Turism via landvägen
Boende i Fågelsundet
	Tillgång till gästhamn med service. Vatten, el, toatömning.
 Tillgång till servicehus med vatten och toaletter.
Tillgång till vatten och avlopp. Servicehus med VA året runt.
Underlätta för det småskaliga kustnära fisket (för båtar att ta sig in/ut)




Genomförandet av projektet
Varför ville ni genomföra projektet

	Förbättra möjligheterna för boende, arbete och företagande samt att allmänt stärka bygdens attraktionskraft genom förnyelse och utveckling.

Förbättra förutsättningarna för en god livskvalitet på landsbygden i form av kommersiell och offentlig service, inklusive fritids- och kulturaktiviteter.

Förbättra den marinbiologiska infrastrukturen för den båttrafik som är relaterad till besöksnäringen samt för det småskaliga kustnära fisket.

Påskynda utvecklingen av nya affärs- och verksamhetsidéer inom turistnäringen samt att allmänt förbättra förutsättningar för ett konkurrenskraftigt mikroföretagande.




Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)


	Kön
	Antal
	Beskriv deras roll i projektet
	Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken.

	Män
	1
2
	Projektledare
Projektdeltagare
	Förening



	Kvinnor
	1
1
	Projektdeltagare
Ekonomiansvarig
	Förening
Förening



Hur har ni förankrat projektet?

	I en fortlöpande dialog med samtliga föreningar i Fågelsundet.
Möten samt diskussioner med berörda avdelningar på Tierps kommun.




Vilka har ni samarbetat med?
	Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet?

	[bookmark: Kryss1]|_| Ja
	|_| Nej

	Om ”Ja”, vilka

	Tierps kommun, WRS Uppsala AB, JAP Entreprenad AB och Romsmarens sammfällighetsförening

	
	
	

	Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?

	|_| Ja
	|_| Nej

	Om ”Ja”, med vilka

	     




Vad har ni genomfört i projektet?
	Utredning om fördjupning och muddring in till hamnarna.
Förslag till vatten- och avloppslösning för Fågelsundet med VA-utredningar
Förslag till servicehus




Har något gått bättre än planerat?
fram
	Nej men vi har haft bra stöd från leader kontoret i Österbybruk




Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

	Lång handläggningstid från länsstyrelsen




Projektets mål och resultat
Vilka resultat skapade projektet?

	Förstudierapport 




Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?


	Mål
	Resultat
	Är målet uppfyllt? (Ja/Nej)
	Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak

	Förstudie     
	     
	Ja
	     



Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?
	
	Ja/Nej
	Om ”Ja”, på vilket sätt?

	Funktionshindrade
	Nej 
	     

	Hållbar utveckling
	Nej
	     

	Integration
	Nej
	     

	Kompetenshöjning
	Nej
	     

	Jämställdhet
	Nej
	     

	Kvinnor
	Nej
	     

	Miljö
	Ja
	Förbättra vatten och avloppsmöjligheterna 

	Ungdomar
	Nej
	     


Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?
	Mätbara resultat
	
	
	Resultat direkt efter projekt
	Kommentera och beskriv

	Antal nya företag
	
	
	[bookmark: Text12]0
	     

	Antal nya produkter
	
	
	0
	     

	Antal nya tjänster
	
	
	0
	     

	Antal nya tekniker
	
	
	0
	     

	Antal nya nätverk och mötesplatser
	
	
	0
	     

	Antal bevarade arbetstillfällen
	Män
	Yngre än 25 år
	0
	     

	
	
	25 år eller äldre
	0
	     

	
	Kvinnor
	Yngre än 25 år
	0
	     

	
	
	25 år eller äldre
	0
	     

	Antal nya arbetstillfällen
	Män
	Yngre än 25 år
	0
	     

	
	
	25 år eller äldre
	0
	     

	
	Kvinnor
	Yngre än 25 år
	0
	     

	
	
	25 år eller äldre
	0
	     

	Antal deltagare i utbildningar
	Män
	Yngre än 25 år
	0
	     

	
	
	25 år eller äldre
	0
	     

	
	Kvinnor
	Yngre än 25 år
	0
	     

	
	
	25 år eller äldre
	0
	     

	Totalt antal nya övernattningar per år
	
	
	0
	     

	Antal nya övernattningar för besökare från andra kommuner eller länder per år
	
	
	0
	     

	Totalt antal nya dagsbesökare per år
	
	
	0
	     

	Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år
	
	
	0
	     


Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)

	Mätbara resultat
	Resultat direkt efter projekt
	Kommentar

	     
	     
	     



Hur har ni spridit projektets resultat?

	Överlämning till Föreningarnas styrelser och information på årsstämmor. 




1. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

	     




Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat


	[bookmark: _GoBack]Genomförande kan ske efter att finansiering kan ordnas i exempelvis ett nytt Leaderprojekt.  




Bilagor
	· Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material
· som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt.
· Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter
· Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband
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